

【社内】ハンド開発 - タスク #17

エピック # 1 (バックログ): ハンドの効果をテストできる

ユーザーストーリー # 4 (新規): アクチュエータの違いを比較できる

システム構成作成

2020/12/02 15:10 - Takashi Takimoto

ステータス:	新規	開始日:	2020/11/30
優先度:	急いで	期日:	2020/12/02
担当者:	Daisuke Uehara	進捗率:	80%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
		作業時間:	0.00時間
Blocked:	いいえ	StoryPoints:	1
説明			

履歴

#1 - 2020/12/02 15:10 - Takashi Takimoto

- 担当者を Keitaro Kitajima にセット

#2 - 2020/12/02 15:11 - Takashi Takimoto

- 担当者を Keitaro Kitajima から Daisuke Uehara に変更