

【社内】ハンド開発 - タスク #18

エピック # 1 (バックログ): ハンドの効果をテストできる

ユーザーストーリー # 3 (新規): 指先の違いを比較できる

6本指ハンド組み立て

2020/12/02 15:14 - Takashi Takimoto

ステータス:	新規	開始日:	2020/12/01
優先度:	急いで	期日:	2020/12/02
担当者:	Hideo Higashi	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
		作業時間:	0.00時間
Blocked:	いいえ	StoryPoints:	1
説明			