

【社内】ハンド開発 - タスク #19

エピック # 1 (バックログ): ハンドの効果をテストできる

ユーザーストーリー # 5 (新規): ロボットに搭載して動作できる

システム構成考案

2020/12/02 15:15 - Takashi Takimoto

ステータス:	新規	開始日:	2020/12/01
優先度:	通常	期日:	2020/12/01
担当者:	Keitaro Kitajima	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
		作業時間:	0.00時間
Blocked:	いいえ	StoryPoints:	1
説明			