

【社内】ハンド開発 - ユーザストーリー #2

エピック #1 (バックログ): ハンドの効果をテストできる

ハンドの開閉ができる

2020/12/02 11:30 - Takashi Takimoto

ステータス:	新規	予定工数:	10.00時間
優先度:	急いで	作業時間:	0.00時間
カテゴリ:		StoryPoints:	5
Blocked:	いいえ		
説明			
子チケット: タスク # 22: 部品を発注する 新規			

履歴

#1 - 2020/12/02 11:33 - Takashi Takimoto

- 親チケットを削除(#1)

#2 - 2020/12/02 11:35 - Takashi Takimoto

- 親チケットを#1にセット

#3 - 2020/12/02 11:37 - Takashi Takimoto

- トラックをタスクからユーザーストーリーに変更

- 題名をハンドの効果をテストできるからハンドの開閉ができるに変更

- ステータスを新規からバックログに変更

- 予定工数を10.00時間にセット

- Sprintをハンドにセット

- 開始日を削除(2020/12/02)

- StoryPointsを1から5に変更

#4 - 2020/12/02 12:55 - Takashi Takimoto

- SprintをハンドからSprint 1に変更

#5 - 2020/12/03 10:13 - Takashi Takimoto

- ステータスをバックログから新規に変更

PBI status auto updated to 新規 because all tasks were on 新規 status